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Sobre el ciclo de la CPI 
Recordemos… 

I 

Tareas 
preparatorias 

100% 

Identificación del reto. 
Modelo de Gobernanza. 

Consulta 
Preliminar al 

Mercado 

100% 

Bases de la consulta. 
Reto Tecnológico. 

Publicidad del proceso. 
Evaluación de las propuestas. 
Entrevistas con proponentes. 
Informe final de conclusiones. 

 

Financiación del 
proyecto 

100% 

Solicitud ayuda Línea de 
Fomento de Innovación 

desde la Demanda (FID), 
del Ministerio de Ciencia e 

Innovación. 

Licitación de CPI 

En 
proceso 

Redacción, tramitación y 
publicación del pliego de 

CPI. 
Evaluación y 

adjudicación de 
contratos. 

Ejecución de la 
CPI 

- 

Seguimiento y control 
del Proyecto de CPI. 
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Sobre las CPMs I 
Recordemos…. 

Artículo 115 Ley de 
Contratos del Sector 
Público 9/2017 

1 PUBLICIDAD 

2 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

3 CONCURRENCIA 

4 PLAZOS 

5 RESULTADOS 
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I 

Q3 

Q1 Q2 

CPM 

¿Cuánto costará? 
Definir el presupuesto 

adecuado/mínimo para el 
objeto y alcance del proyecto. 

¿Qué voy a contratar? 
Definir los requerimientos 

funcionales que constituirán el 
objeto del contrato y/o modelo 

de explotación 

¿Quién lo puede 
desarrollar? 
Niveles de solvencia mínimos para 
garantizar que los licitadores 
podrán cumplir con el objeto del 
contrato 

¿Cómo escoger la 
major oferta? 
Establecer las variables 
clave que garanticen que se 
elige la major oferta 

Q4 

Sobre las CPMs 
Recordemos…. 
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Proceso de la CPM 
Recordemos los pasos… 

I 

1 de junio 

24 de junio 

16 de julio 3 de agosto 4 de diciembre 

Anuncio de la consulta 

Fin plazo presentación 
propuestas 

Convocatoria 
entrevistas 

Inicio 
entrevistas 

Fin entrevistas 

Análisis 
información 

ampliada 

Jornada de 
conclusiones 
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Próximos pasos 
Recordemos los pasos… 

II 

1 Publicación del Informe Final de conclusiones de 
la Consulta Preliminar al Mercado [Inminente] 

Perfil del contratante de 
EPES, Junta de 

Andalucía 

Página web del 
proyecto Equilin-061 

2 Redacción del pliego de CPI en base a las 
respuestas del mercado [Dic.20 – Ene.20] 

3 Tramitación y publicación del pliego de 
CPI [Ene.21 – Mar.21] 

tentativo 

tentativo 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000222622.html�
http://equilinproject.com/es/fases-del-proyecto/consulta-preliminar-al-mercado�
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http://equilinproject.com 
info@equilinproject.com  
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